

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 25/08/2025 AU 30/08/2025

DE : ADONIS PAZOU

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. Avancer le module e-validation (M-PROCESS – LNB)
2. Gestion du réseau de vente (M-PROCESS – LNB)
3. Initiation à Flutter — Projet Sonburu

B-) TRAVAUX RÉALISÉS

Avancer le module e-validation (M-PROCESS – LNB)

- E-validation : finalisation des maquettes (UI complète : dashboard, détails session, audit, rapports/statistiques)
- Tests OCR avec photos réelles ? intégration validée, même si des ajustements seront nécessaires.

Gestion du réseau de vente (M-PROCESS – LNB)

- Conception et finalisation des maquettes (formulaire public TPE, suivi).
- Réunion de cadrage (e-validation & réseau de vente)

Initiation à Flutter — Projet Sonburu

- Premiers pas sur les widgets et structure projet

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- Puisqu'il n'y avait pas eu de réunion de cadrage (e-validation & réseau de vente), conclusion : 75% des maquettes à reprendre pour s'aligner aux nouveaux process métiers.

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. Reprendre et valider les nouvelles maquettes (e-validation & réseau de vente) selon le cadrage
2. Préparer la phase migrations & modèles pour e-validation (logique métier + intégration vues)
3. Continuer l'apprentissage Flutter : mise en place d'un premier écran test (UI simple)