

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 14/08/2023 AU 19/08/2023

DE : JONADAB KOUNASSO

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. Projet MND: REALISATION D'UNE ETUDE SUR LA MISE EN PLACE D'UN GUICHET NATIONAL ET LA MISE EN PLACE DE LA PLATEFORME POUR LA DECLARATION ET LE SUIVI DES TRAVAUX EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATIONS

B-) TRAVAUX RÉALISÉS

Projet MND: REALISATION D'UNE ETUDE SUR LA MISE EN PLACE D'UN GUICHET NATIONAL ET LA MISE EN PLACE DE LA PLATEFORME POUR LA DECLARATION ET LE SUIVI DES TRAVAUX EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATIONS

- Montage électronique, physique et dépôt du dossier

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- NEANT

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. Projet LNB: ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUE ET DE MATERIELS BUREAU
LOT 1: MATERIELS INFORMATIQUES MONTANT: 125 000 000 FCFA LOT2: MATERIELS DE BUREAU MONTANT: 27 610 027 FCFA
2. Projet-PACOFIDE: RELANCE_DEMANDE DE COTATION POUR L'ACQUISITION, INSTALLATION ET FORMATION SUR LE LOGICIEL DE DIGITALISATION DU SYSTEME QUALITE DE L'ABSSA
3. Projet COMMUNE D'ADJARA: ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES POUR LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE LA MAIRIE ET DES ARRONDISSEMENTS