

RAPPORT HEBDOMADAIRE : MECHAK BITI

Semaine du 11/02/2023

A) OBJECTIFS FIXÉS POUR LA SEMAINE

- 1- Projet Portail AKASI - Livraison
- 2- Projet Logiflex - Finalisation d'un processus de bout en bout
- 3- Projet PNUD - Intégration des rôles et Permission

B) TRAVAUX RÉALISÉS

- Projet Portail AKASI
- - Intégration des images modifiées
- - Traduction en version française des références
- Projet Logiflex
- - Intégration des apis de création de type de nettoyage (ajout, modification, et suppression)
- - Intégration des apis de réservation de nettoyage(ajout, liste et notification par mail)
- - Vérification et finalisation du processus du nettoyage
- Projet PNUD - Gestion des véhicules et des Groupes
- - Intégration des rôles et permission
- - Création du document listant les fonctionnalités
- - Documentation des rôles et permissions créés

C) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- Ce nouveau document est la version à prendre en compte pour mon rapport hebdomadaire de cette semaine. Le précédent document manquait de préciser mes tâches effectuées sur le projet du PNUD (Gestion des véhicules et des Groupes) durant cette semaine.

D) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

- Logiflex: Finalisation d'un autre processus de bout en bout