

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 20/02/2023 AU 25/02/2023

DE : MECHAK BITI

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. Projet AKASI-Intranet:Modification du sujet des mails
2. Projet Logiflex: finalisation

B-) TRAVAUX RÉALISÉS

Projet AKASI-Intranet:Modification du sujet des mails

- Modification de l'entête des mails de demande de permission et de rapport hebdomadaire

Projet Logiflex: finalisation

- Création des apis d'ajout, de modification et de suppression de catégorie de matériels informatiques
- Création des apis d'ajout, de modification et de suppression de matériels informatiques
- Integration backoffice des apis d'ajout, de modification et de suppression de catégorie de matériels informatiques après création de leurs menus et formulaires respectifs.
- Ajout et implémentation du menus de modification sur toutes les pages du backoffice
- Ajout et implémentation de la barre de recherche sur toutes les pages du backoffice
- Test des apis d'ajout, de modification et de suppression de catégorie de matériels informatiques
- Test des apis d'ajout, de modification et de suppression de matériels informatiques
- Integration backoffice des apis d'ajout, de modification et de suppression de matériels informatiques après création de leurs menus et formulaires respectifs
- Création des apis d'ajout, de modification et de suppression de services de sécurité
- Test des apis d'ajout et de suppression de categorie de services de sécurité
- Test des apis d'ajout et de suppression de services de sécurité
- Test du fonctionnement du processus des services implémentés
- Création et des apis pour la page de contact
- Reprise du filtrage par catégorie au niveau des pages front-office
- Refonte des menus au niveau du backoffice
- Refonte du dashboard

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- N/A

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. Logiflex: Présentation, correction et ajout des apports et validation