

## **RAPPORT HEBDOMADAIRE : SAKINE INOUSSA**

Semaine du 11/02/2023

### **A) OBJECTIFS FIXÉS POUR LA SEMAINE**

- 1- Projet AgroTracer : plateforme web | application mobile | document de la méthodologie (Scénario) de test Agrotracer
- 2- Projet Portail web Akasi Group : Suivi et conception Section Experiences
- 3- Projet Logiflex : Suivi Processus de bout en bout du la section Logipropri (Frontend et Backend)
- 4- Projet Digitalisation PNUD : Gestion des Facturations et Services Rendus (Gestion des rôles et permissions)
- 5- Projet Digitalisation PNUD : Gestion du Cash Manager (Gestion des rôles et permissions)
- 6- Projet Digitalisation PNUD : Gestion des Paiements et Notifications (Gestion des rôles et permissions)

### **B) TRAVAUX RÉALISÉS**

- 1- Projet AgroTracer : plateforme web | application mobile | document de la méthodologie (Scénario) de test Agrotracer
- -- Plateforme web
- --- Test du backoffice de bout en bout du processus de traçabilité avec les différents compte des acteurs internes et externes pour les clusters Tillou, Promo Fruits et Fruits d'Or
- --- Rapport de bugs et correction
- -- Application mobile
- --- Styler la page des médias et des données
- --- Styler la page des médias et des données
- --- Faire le logo et les images avec le nom AgroTracer | Faire les images pour chaque taille d'écran de différentes dimensions de la plateforme Android (répertoires : assets-src | cordova/res)
- -- Document de la méthodologie (Scénario) de test Agrotracer

- --- Version 1 Powerpoint de test de bout en bout sur le terrain pour chaque Cluster (Tillou, Promo Fruits, Fruits d'Or)
- --- Version 2 et Version 3 après observations de COLEAD - Powerpoint de test de bout en bout sur le terrain pour chaque Cluster (Tillou, Promo Fruits, Fruits d'Or)
- 2- Projet Portail web Akasi Group : Suivi et conception Section Experiences
- -- Suivi (équipe SI) et proposition de design, validation design
- -- Conception d'image pour chaque expérience (39) référent un projet
- -- Suivi des corrections après réunion
- 3- Projet Logiflex : Suivi Processus de bout en bout du la section Logiproprié (Frontend et Backend)
- -- Suivi(équipe SI) de l'implémentation des interfaces frontend de présentation, de détail et réservation du module Logiproprié de Logiflex
- -- Suivi(équipe SI) de l'implémentation des interfaces backend - Mise en place des API pour le module Logiproprié
- -- Suivi(équipe SI) de l'implémentation des interfaces backend - Dynamisation d'ajout des services de nettoyage backoffice et tracking
- 4- Projet Digitalisation PNUD : Gestion des Facturations et Services Rendus (Gestion des rôles et permissions)
- -- Création et Intégration des rôles et permissions
- 5- Projet Digitalisation PNUD : Gestion du Cash Manager (Gestion des rôles et permissions)
- -- Création et Intégration des rôles et permissions
- 6- Projet Digitalisation PNUD : Gestion des Paiements et Notifications (Gestion des rôles et permissions)
- -- Création et Intégration des rôles et permissions

## **C) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX**

- Pour la Gestion des rôles et permissions des modules Gestion du Cash Manager et Gestion des Paiements et Notifications (en cours)

## **D) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE**

- 1- Projet AgroTracer : Test avant d'aller sur le terrain plateforme web et application mobile
- 2- Projet Portail web Akasi Group : Suivi et conception Section Experiences (suivi et validation DG)
- 3- Projet Logiflex : Suivi Processus de bout en bout nouveau module

- 4- Projet Digitalisation PNUD : testing après intégration