

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 13/02/2023 AU 18/02/2023

DE : SAKINE INOUSSA

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. Projet AgroTracer : plateforme web | Mise à jour Cahier de culture
2. Projet AgroTracer : plateforme web | document de la méthodologie (Scénario) de test Agrotracer (Observation 2 COLEAD)
3. Projet AgroTracer : plateforme web | Compression des médias et Implémentation
4. Projet Logiflex : Suivi Processus de bout en bout module LogiRide

B-) TRAVAUX RÉALISÉS

Projet AgroTracer : plateforme web | Mise à jour Cahier de culture

- Redesign la version PDF du cahier de culture. Renseignement des attributs manquants
- Prise en compte des attributs de type listes | Production

Projet AgroTracer : plateforme web | document de la méthodologie (Scénario) de test Agrotracer (Observation 2 COLEAD)

- Prise en compte du mail par rapport aux Observation 2 de COLEAD - Mise à jour et corrections

Projet AgroTracer : plateforme web | Compression des médias et Implémentation

- Suppression des images inutiles (Le projet est lourd au déploiement)
- Compression de toutes les images de la plateforme web pour obtenir des images de taille maximum de 1Mo
- Implémentation d'une icône retour en haut sur les pages du FrontOffice

Projet Logiflex : Suivi Processus de bout en bout module LogiRide

- Suivi (Equipe SI) du design frontend liste, détail et réservation FrontEnd | dynamisation pour le BackEnd Liste et formulaire d'ajout

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- En ce qui concerne le cahier de culture, certaines données ne sont pas encore gérées par la plateforme vue leur complexité (Pertinence à juger), c'est la raison du changement de la version précédente, cela sera revu pour une meilleure optimisation après présentation

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. Projet AgroTracer : Test après déploiement version web actuelle en ligne

2. Projet AgroTracer : Document de formation de prise en main de la version web et mobile