

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 20/02/2023 AU 25/02/2023

DE : SAKINE INOUSSA

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. Projet LogiFlex
2. Projet AKASI-Intranet - Modification du Sujet des mails
3. Projet SIP ExDATA :
4. Projet AgroTracer

B-) TRAVAUX RÉALISÉS

Projet LogiFlex

- Suivi Equipe : Gestion de la location immobilière (BackOffice et FrontEnd) - Création et Tests des API - CRUD des Services
- Suivi Equipe : Service de vente de matériel informatique (BackOffice et FrontEnd) - Création et Tests des API - CRUD des Services
- Suivi Equipe : Création et Tests des API pour la page de contact
- Suivi Equipe : Test et vérification du service d'hébergement (BackOffice)

Projet AKASI-Intranet - Modification du Sujet des mails

- Modification de l'entête des mails de demande de permission et de rapport hebdomadaire

Projet SIP ExDATA :

- WORKSHOP 1 - SIP

Projet AgroTracer

- Document scénario de Test sur le terrain v4
- Présentation interne avec ENABEL et COLEAD, de l'application Android en mode Online et Offline avec le suivi sur la plateforme Web
- Document de formation Web et mobile

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- Commentaires Projet AgroTracer : Mise à jour à effectuer après présentation

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. Projet AgroTracer : Test avant d'aller sur le terrain plateforme web et application mobile après mise à jour

2. Projet AgroTracer : Formation d'un formateur dans l'équipe pour les formations du jour de test avec les clusters en situation réelle
3. Projet AgroTracer : Document de formation à valider
4. Projet LogiFlex : Présentation pour validation, et focus des Services LogiSecure et LogiDigitalHub