

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 27/02/2023 AU 04/03/2023

DE : SALOMON AKOUEDENOU DJE

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. Projet SIP ExData
2. Projet AKASIWORKFORCE

B-) TRAVAUX RÉALISÉS

Projet SIP ExData

- Analyse d'indicateurs (Journée du Lundi et après mis en pause car les priorités avaient changées)

Projet AKASIWORKFORCE

- Coding de tous les fichiers Backend du module de gestion des séparations du projet AKASIWORKFORCE (fin)
- Coding de tous les fichiers Backend du module de gestion des Recrutements (Debut et fin)

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- N/A

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. Projet SIP ExData
2. Projet AKASIWORKFORCE