

## **RAPPORT HEBDOMADAIRE**

DATE : DU 07/04/2025 AU 12/04/2025

DE : STEEWE HOUGBE STEEWE.HOUEGBE@AKASIGROUP.COM

### **A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE**

1. PROJET DE GESTION DES TRANSPORTS
2. PROJET QUINCAILLERIE
3. PROJET DE GESTION DES LOCATAIRES
4. PROJET OFMAS
5. PROJET CONSTRUCTION AGLA

### **B-) TRAVAUX RÉALISÉS**

#### **PROJET DE GESTION DES TRANSPORTS**

- ANCIEN CAMION : 01 voyage de concassé et 04 voyage de latérite
- NOUVEAU CAMION : 01 voyage de concassé et 05 voyage de latérite

#### **PROJET QUINCAILLERIE**

- Point détaillé des fers de soudure et des fers à béton en valeur et en quantité qui sont à AKASSATO
- Echange avec le collaborateur de monsieur MESMIN afin de trouver des preneurs pour les produits

#### **PROJET DE GESTION DES LOCATAIRES**

- Paiement du facture SONEB en impayé au niveau de l'appartement de Maitre DONALD
- Visite d'un autre démarcheur afin de proposer l'appartement à sa clientèle

#### **PROJET OFMAS**

- Dépôt de chèque à la banque pour paiement de l'attachement déjà fait
- Décaissement des fonds nécessaire pour démarrer les 500ml
- Lancement de l'attachement des 1920ml déjà bouclé

#### **PROJET CONSTRUCTION AGLA**

- Démarrage effectif des travaux de finition : ELECTRICIEN, MACON, FRIGORISTE
- Paiement du facture SBEE
- Ramassage des débris de brique et nettoyage de la site

### **C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX**

- PROJET DE GESTION DES TRANSPORTS/ANCIEN CAMION : Saisir des pièces pour excès de vitesse. Accord du DG pour retrait sous condition de prélèvement dans le salaire du

chauffeur

- PROJET DE GESTION DES TRANSPORTS/NOUVEAU CAMION: Toujours en attente de changement du turbo
- PROJET DE GESTION DES TRANSPORTS/NOUVEAU CAMION : Le chauffeur demande qu'on fasse la vidange ce weekend et profiter pour régler SOPAPE
- PROJET DE GESTION DES TRANSPORTS : Déplacement pour mission du RO et du comptable chez la société MATLAK pour faire le point et le paiement de 07 voyages en attente. Le partenaire ne décoche pas parfois
- PROJET QUINCAILLERIE : Aucune réaction de monsieur MESNIN
- PROJET QUINCAILLERIE : Le reste des produits de quincaillerie toujours encours de livraison ou encours de paiement du montant
- PROJET DE GESTION DES LOCATAIRES : Non paiement des loyers par la société TIC BUSINESS AGRO
- PROJET OFMAS: Négociation avec le métreur et le qualiticien pour que l'attachement soit vite faire
- PROJET CONSTRUCTION AGLA : le ciment restant ne permet pas d'évoluer dans le travaux de maçonnerie le lundi

#### **D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE**

1. PROJET DE GESTION DES TRANSPORTS : Faire au moins 02 voyages par jour pour que l'objectif soit attent
2. PROJET DE GESTION DES TRANSPORTS : Déposer les factures afin d'avoir les paiement en attente chez STRACA et MATLAK
3. PROJET DE DESTION DES TRANSPORTS: Relance de Monsieur Patrick (STRACA) pour 04 voyages de concassés.
4. PROJET DE DESTION DES TRANSPORTS: Relance de Monsieur Guillaume (MATLAK) pour 07 voyages de concassés.
5. PROJET QUINCAILLERIE : Relance à Monsieur MESMIN par rapport au montant restant ou produit restant
6. PROJET DE GESTION DES LOCATAIRES : Relancer la société TIC BUSINESS AGRO pour le paiement
7. PROJET DE GESTION DES LOCATAIRES : Mettre la pression aux démarcheurs pour la recherche du nouveau locataire dans l'appartement
8. PROJET OFMAS : Négociation avec le DP pour avoir d'autre ml
9. PROJET CONSTRUCTION AGLA : Mettre la pression sur l'agent de LAFARGE pour que le ciment commandé nous parvienne à temps.
10. PROJET CONSTRUCTION AGLA : Paiement de la facture SONEB