

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 10/04/2023 AU 15/04/2023

DE : WILLIAM ALLADE

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. Projet SIP - Implémentation des jobs du Sprint A
2. ALEK - AkasiLearningKey
3. Plateforme e-Forex
4. SIGAL
5. AMOA - SAE

B-) TRAVAUX RÉALISÉS

Projet SIP - Implémentation des jobs du Sprint A

- Implémentation, test et correction des indicateurs GUCE-2-3-4-14-16-17-71-77 et Autre-22

ALEK - AkasiLearningKey

- J'ai passé la main à Sakine sur ce projet

Plateforme e-Forex

- En attente d'installation du serveur

SIGAL

- Test terminé

AMOA - SAE

- En attente de finalisation du modèle économique

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- Rien à signaler

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. PROJET SIP - Implémentation des jobs pour le SprintB
2. AgroTracer - Formation des clusters à ALLADA, le mardi 18 et le mercredi 19 avril 2023
3. ALEK - Assister Sakine en cas de besoin
4. e-Forex - S'attendre à l'installation du serveur
5. AMOA - SAE : S'attendre à la finalisation du modèle économique