

**RAPPORT HEBDOMADAIRE**

DATE : DU 13/02/2023 AU 18/02/2023

DE : WILLIAM ALLADE

**A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE**

1. Projet SIP - Analyse des indicateurs pour la préparation du workshop

**B-) TRAVAUX RÉALISÉS**

Projet SIP - Analyse des indicateurs pour la préparation du workshop

- Analyse des indicateurs 17, 20, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39

**C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX**

- Rien à signaler

**D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE**

1. Continuer les analyses pour avoir le maximum d'indicateurs à traiter au workshop
2. Implémenter les corrections du projet eFOREX