

**RAPPORT HEBDOMADAIRE**

DATE : DU 24/07/2023 AU 29/07/2023

DE : EMMANUEL KPOTIN

**A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE**

1. Déploiement PNUD
2. Corrections AkasiWorkForce

**B-) TRAVAUX RÉALISÉS**

Déploiement PNUD

- Configuration de l'application

Corrections AkasiWorkForce

- Correction Module Recrutement

**C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX**

- En attente des accès SMTP pour configuration des envoies de mail (PNUD)

**D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE**

1. Finaliser déploiement PNUD
2. Correction AkasiWorkForce