

## **RAPPORT HEBDOMADAIRE**

DATE : DU 27/02/2023 AU 04/03/2023

DE : EMMANUEL KPOTIN

### **A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE**

1. Projet Traçabilité - eAgroTracer : Correction et tests
2. Projet PNUD : Tests
3. Projet eMAGRO

### **B-) TRAVAUX RÉALISÉS**

Projet Traçabilité - eAgroTracer : Correction et tests  
- Test du projet

Projet PNUD : Tests  
- Test des modules et corrections des bugs

Projet eMAGRO  
- Réalisation du rapport final

### **C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX**

- NEANT

### **D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE**

1. Projet Traçabilité - eAgroTracer : Tests
2. Projet PNUD : Correction des bugs
3. Projet SIP : Réalisation des graphes dans le Power BI