

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 27/03/2023 AU 02/04/2023

DE : EMMANUEL KPOTIN

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. Projet Traçabilité - eAgroTracer : Tests en situation réelle
2. Projet SIP exData : Implémentation du Web
3. Projet PNUD - DigiPro : Test des modules

B-) TRAVAUX RÉALISÉS

Projet Traçabilité - eAgroTracer : Tests en situation réelle
- Test en situation réelle - cluster Fruit d'Or (en cours)

Projet SIP exData : Implémentation du Web
- Implémentation et correction des bugs

Projet PNUD - DigiPro : Test des modules
- Mineures corrections sur le Front-end

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- NEANT

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. Projet Traçabilité - eAgroTracer : Test en situation réelle RéPAB et Fruit d'Or
2. Projet SIP exData : Implémentation du Web et Power BI
3. Projet PNUD : Tests
4. Projet AMOA : Mise à jour du modèle économique