

## **RAPPORT HEBDOMADAIRE**

DATE : DU 23/10/2023 AU 28/10/2023

DE : JONADAB KOUNASSO

### **A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE**

1. Projet BOAD: ACQUISITION DE CONSOMMABLES ET PIECES INFORMATIQUES POUR LE SIEGE DE LA BOAD
2. Projet MAIRIE DE BOHICON: REALISATION DE LA CLOTURE DE L'ARRONDISSEMENT DE LISSEZOUN (FP) (LOT1); REALISATION DE TOILETTES A LA GARE ET DANS LE MARCHE DE AVOGBANA (FP) LOT 2 : REHABILITATION DE LA MATERNITE DE LISSERZOUN (LOT 3) ; REHABILITATION DU DISPENSAIRE DE PASSAGON (LOT 4) ; TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL+LA PETITE SALLE ATTENTE (LOT 5) ; TRAVAUX DE REFECTION DU BATIMENT DU DISPENSAIRE ET DU BATIMENT DE LA MATERNITE DE BOHICON 1 ; REAMENAGEMENT DE LA SALLE D'HOSPITALISATION ET DE L'ACCUEIL DU CENTRE DE SANTE DE GNIDJAZOUN ET REPRISE DES FENETRES METALLIQUESDU NOUVEAU BATIMENT DE LA MATERNITE DE BOHICON 2 EN BAIES VITREES (LOT 6)
3. Projet MISP: ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DES STRUCTURES DU MISP

### **B-) TRAVAUX RÉALISÉS**

Projet BOAD: ACQUISITION DE CONSOMMABLES ET PIECES INFORMATIQUES POUR LE SIEGE DE LA BOAD

- Montage électronique de l'offre

Projet MAIRIE DE BOHICON: REALISATION DE LA CLOTURE DE L'ARRONDISSEMENT DE LISSEZOUN (FP) (LOT1); REALISATION DE TOILETTES A LA GARE ET DANS LE MARCHE DE AVOGBANA (FP) LOT 2 : REHABILITATION DE LA MATERNITE DE LISSERZOUN (LOT 3) ; REHABILITATION DU DISPENSAIRE DE PASSAGON (LOT 4) ; TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL+LA PETITE SALLE ATTENTE (LOT 5) ; TRAVAUX DE REFECTION DU BATIMENT DU DISPENSAIRE ET DU BATIMENT DE LA MATERNITE DE BOHICON 1 ; REAMENAGEMENT DE LA SALLE D'HOSPITALISATION ET DE L'ACCUEIL DU CENTRE DE SANTE DE GNIDJAZOUN ET REPRISE DES FENETRES METALLIQUESDU NOUVEAU BATIMENT DE LA MATERNITE DE BOHICON 2 EN BAIES VITREES (LOT 6)

- Montage électronique de l'offre

Projet MISP: ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DES STRUCTURES DU MISP

- Montage électronique de l'offre

### **C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX**

- NEANT

#### **D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE**

1. Projet BOAD: ACQUISITION DE CONSOMMABLES ET PIECES INFORMATIQUES POUR LE SIEGE DE LA BOAD
2. Projet MAIRIE DE BOHICON: REALISATION DE LA CLOTURE DE L'ARRONDISSEMENT DE LISSEZOUN (FP) (LOT1); REALISATION DE TOILETTES A LA GARE ET DANS LE MARCHE DE AVOGBANA (FP) LOT 2 : REHABILITATION DE LA MATERNITE DE LISSERZOUN (LOT 3) ; REHABILITATION DU DISPENSAIRE DE PASSAGON (LOT 4) ; TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL+LA PETITE SALLE ATTENTE (LOT 5) ; TRAVAUX DE REFECTION DU BATIMENT DU DISPENSAIRE ET DU BATIMENT DE LA MATERNITE DE BOHICON 1 ; REAMENAGEMENT DE LA SALLE D'HOSPITALISATION ET DE L'ACCUEIL DU CENTRE DE SANTE DE GNIDJAZOUN ET REPRISE DES FENETRES METALLIQUES DU NOUVEAU BATIMENT DE LA MATERNITE DE BOHICON 2 EN BAIES VITREES (LOT 6)
3. Projet MISP: ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DES STRUCTURES DU MISP