

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 30/10/2023 AU 04/11/2023

DE : JONADAB KOUNASSO

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. Projet COMMUNE DE BOHICON: REALISATION DE LA CLOTURE DE L'ARRONDISSEMENT DE LISSEZOUN (FP) (LOT1); REALISATION DE TOILETTES A LA GARE ET DANS LE MARCHE DE AVOGBANA (FP) LOT 2 : REHABILITATION DE LA MATERNITE DE LISSERZOUN (LOT 3) ; REHABILITATION DU DISPENSAIRE DE PASSAGON (LOT 4) ; TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL+LA PETITE SALLE ATTENTE (LOT 5) ; TRAVAUX DE REFECTION DU BATIMENT DU DISPENSAIRE ET DU BATIMENT DE LA MATERNITE DE BOHICON 1 ; REAMENAGEMENT DE LA SALLE D'HOSPITALISATION ET DE L'ACCUEIL DU CENTRE DE SANTE DE GNIDJAZOUN ET REPRISE DES FENETRES METALLIQUESDU NOUVEAU BATIMENT DE LA MATERNITE DE BOHICON 2 EN BAIES VITREES (LOT 6)
2. Projet MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE: ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DES STRUCTURES DU MISP
3. Projet MINISTERE DE LA SANTE: ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES AU PROFIT DES STRUCTURES DU MINISTERE DE LA SANTE
4. Projet MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES: ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET DE MOBILIERS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

B-) TRAVAUX RÉALISÉS

Projet COMMUNE DE BOHICON: REALISATION DE LA CLOTURE DE L'ARRONDISSEMENT DE LISSEZOUN (FP) (LOT1); REALISATION DE TOILETTES A LA GARE ET DANS LE MARCHE DE AVOGBANA (FP) LOT 2 : REHABILITATION DE LA MATERNITE DE LISSERZOUN (LOT 3) ; REHABILITATION DU DISPENSAIRE DE PASSAGON (LOT 4) ; TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL+LA PETITE SALLE ATTENTE (LOT 5) ; TRAVAUX DE REFECTION DU BATIMENT DU DISPENSAIRE ET DU BATIMENT DE LA MATERNITE DE BOHICON 1 ; REAMENAGEMENT DE LA SALLE D'HOSPITALISATION ET DE L'ACCUEIL DU CENTRE DE SANTE DE GNIDJAZOUN ET REPRISE DES FENETRES METALLIQUESDU NOUVEAU BATIMENT DE LA MATERNITE DE BOHICON 2 EN BAIES VITREES (LOT 6)

- Montage électronique de l'offre

Projet MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE: ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DES STRUCTURES DU MISP

- Montage électronique de l'offre

Projet MINISTERE DE LA SANTE: ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES AU PROFIT DES STRUCTURES DU MINISTERE DE LA SANTE

- Montage électronique de l'offre

Projet MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES: ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET DE MOBILIERS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

- Montage électronique de l'offre

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- NEANT

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. Projet COMMUNE DE BOHICON: REALISATION DE LA CLOTURE DE L'ARRONDISSEMENT DE LISSEZOUN (FP) (LOT1); REALISATION DE TOILETTES A LA GARE ET DANS LE MARCHE DE AVOGBANA (FP) LOT 2 : REHABILITATION DE LA MATERNITE DE LISSERZOUN (LOT 3) ; REHABILITATION DU DISPENSAIRE DE PASSAGON (LOT 4) ; TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL+LA PETITE SALLE ATTENTE (LOT 5) ; TRAVAUX DE REFECTION DU BATIMENT DU DISPENSAIRE ET DU BATIMENT DE LA MATERNITE DE BOHICON 1 ; REAMENAGEMENT DE LA SALLE D'HOSPITALISATION ET DE L'ACCUEIL DU CENTRE DE SANTE DE GNIDJAZOUN ET REPRISE DES FENETRES METALLIQUESDU NOUVEAU BATIMENT DE LA MATERNITE DE BOHICON 2 EN BAIES VITREES (LOT 6)
2. Projet MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE: ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DES STRUCTURES DU MISP
3. Projet MINISTERE DE LA SANTE: ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET ACCESOIRES AU PROFIT DES STRUCTURES DU MINISTERE DE LA SANTE
4. Projet MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES: ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET DE MOBILIERS AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE