

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 29/07/2024 AU 03/08/2024

DE : JONADAB KOUNASSO

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. Projet SIRAT: RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LES ETUDES DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ARCHIVAGE NUMERIQUE DE LA DIRECTION GENERALE POUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN (DGDU)
2. Projet AFGC: SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACQUISITION ET LE DEPLOIEMENT D'UN SYSTEME DE GESTION ELECTRONIQUE ET D'ARCHIVAGE DE DOCUMENTS
3. Projet DEPOT PETROLIENES DU BENIN: ACQUISITION DU PROGICIEL JD EDWARDS ECS POUR 20 UTILLISATEURS ET MIGRATION DES DONNEES JDE 9.2
4. Projet ASIN: REALISATION DE TRAVAUX D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SOLAIRES HYBRIDE DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DES 19 SALLES NUMERIQUES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

B-) TRAVAUX RÉALISÉS

Projet SIRAT: RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LES ETUDES DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ARCHIVAGE NUMERIQUE DE LA DIRECTION GENERALE POUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN (DGDU)

- Montage électronique de l'offre

Projet AFGC: SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACQUISITION ET LE DEPLOIEMENT D'UN SYSTEME DE GESTION ELECTRONIQUE ET D'ARCHIVAGE DE DOCUMENTS

- Montage électronique de l'offre

Projet DEPOT PETROLIENES DU BENIN: ACQUISITION DU PROGICIEL JD EDWARDS ECS POUR 20 UTILLISATEURS ET MIGRATION DES DONNEES JDE 9.2

- Montage électronique de l'offre

Projet ASIN: REALISATION DE TRAVAUX D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SOLAIRES HYBRIDE DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DES 19 SALLES NUMERIQUES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

- Montage électronique de l'offre

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- NEANT

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. Projet SIRAT: RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LES ETUDES DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ARCHIVAGE NUMERIQUE DE LA DIRECTION GENERALE POUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN (DGDU)
2. Projet AFGC: SELECTION D'UN PRESTATAIRE POUR L'ACQUISITION ET LE DEPLOIEMENT D'UN SYSTEME DE GESTION ELECTRONIQUE ET D'ARCHIVAGE DE DOCUMENTS
3. Projet DEPOT PETROLIENES DU BENIN: ACQUISITION DU PROGIciel JD EDWARDS ECS POUR 20 UTILISATEURS ET MIGRATION DES DONNEES JDE 9.2
4. Projet ASIN: REALISATION DE TRAVAUX D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SOLAIRES HYBRIDE DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DES 19 SALLES NUMERIQUES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE