

RAPPORT HEBDOMADAIRE : MECHAK BITI

Semaine du 11/02/2023

A) OBJECTIFS FIXÉS POUR LA SEMAINE

- Livraison Portail AKASI
- Logiflex: Finalisation d'un processus de bout en bout

B) TRAVAUX RÉALISÉS

- Integration des images modifiées sur le portail Akasi
- Traduction en version française des références du portail akasi
- Intégration des apis de création de type de nettoyage
- Intégration des apis de réservation de nettoyage
- Finalisation du processus du nettoyage sur Logiflex
- Integration des roles et permission (PNUD - Gestion des véhicules et des Groupes)
- Création du document listant les fonctionnalités (PNUD - Gestion des véhicules et des Groupes)
- Documentation des roles et permissions créés (PNUD - Gestion des véhicules et des Groupes)

C) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- Ce nouveau document est la version à prendre en compte pour mon rapport hebdomadaire de cette semaine. Le précédent document manquait de préciser mes tâches effectuées sur le projet du PNUD (Gestion des véhicules et des Groupes) durant cette semaine.

D) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

- Logiflex: Finalisation d'un autre processus de bout en bout