

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 18/09/2023 AU 23/09/2023

DE : RAFIOU TAKOU

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. Projet Medkey-Gestion des patients
2. Projet Medkey- Gestion des malades en consultation

B-) TRAVAUX RÉALISÉS

Projet Medkey-Gestion des patients

- Réalisation de la maquette pour l'interface Assurance
- Réalisation de la maquette pour l'interface Assurance Patient
- Réalisation de la maquette pour l'interface Compagnie
- Réalisation de la maquette pour l'interface Indigence
- Réalisation de la maquette pour l'interface Patients
- Réalisation de la maquette pour l'interface Type de relation et type de visite
- Réalisation de la maquette pour l'interface Rendez-vous
- Réalisation de la maquette pour l'interface Forfait de facturation et d'exemption

Projet Medkey- Gestion des malades en consultation

- Réalisation de la maquette pour l'interface Interventions
- Réalisation de la maquette pour les interfaces Maladies, plaintes, catégories de plainte, procédures, catégorie de procédure
- Réalisation de la maquette pour l'interface pharmacologie
- Réalisation de la maquette pour l'interface pharmacologie
- Réalisation de la maquette pour l'interface Examens Généraux et Examen physique
- Réalisation de la maquette pour l'interface Articles facturables, Ordonnances facturables, Petites Salles Soins, Factures théâtres, Enquêtes Interventions, Rapports
- Réalisation de la maquette pour l'interface Modèle Historiques des maladies
- Réalisation du diagramme de cas d'utilisation

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- Aucun problème

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. Phase #3 pour la gestion des patients
2. Finalisation de la maquette pour le module gestion des malades en consultation