

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 21/08/2023 AU 26/08/2023

DE : SIDOINE AKPAGNONNIDE

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. Hospital Information System - MedKey

B-) TRAVAUX RÉALISÉS

Hospital Information System - MedKey

- Discussion sur la compréhension de Medkey
- Plan de travail de MedKey
- Elaboration des questionnaires pour le workshop
- Validation de la phase 2 du plan de travail au niveau de chaque module du sprint #1
- Validation de la phase 3 du plan de travail au niveau de chaque module du sprint #1
- Phase 1 : Lancement du Projet et confirmation du périmètre

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- NAN

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. Finaliser le workshop
2. Mise à jour du plan de projet dans PMO
3. Rapport de lancement du projet + cahier de charge
4. Démarrage de la phase 2 d'analyse