

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 31/03/2025 AU 05/04/2025

DE : STEEWE HOUEGBE STEEWE.HOUEGBE@AKASIGROUP.COM

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. PROJET QUINCAILLERIE
2. PROJET DE GESTION DES LOCATAIRES
3. PROJET OFMAS
4. PROJET CONSTRUCTION AGLA
5. PROJET DE GESTION DES TRANSPORTS

B-) TRAVAUX RÉALISÉS

PROJET QUINCAILLERIE

- Négociation et réception d'un montant de FCFA 1 000 000 auprès de monsieur
- Visite de Monsieur VITUS à AKASSATO pour l'opération de vente des marchandises
- Rangement des fers à béton dans le magasin pour éviter la rouille

PROJET DE GESTION DES LOCATAIRES

- Demande de devis à la SONEB
- Visite de l'agent de SONEB pour voir le lieu où le compteur sera posé et les propositions des devis avec leur avantage
- Paiement des loyers du Maître DONALD
- Non paiement des loyers par la société TIC BUSINESS AGRO

PROJET OFMAS

- Décaissement des fonds nécessaire pour démarrer les 420ml restant
- Paiement des deux mois de loyers qui étaient en attente

PROJET CONSTRUCTION AGLA

- Facture en attente de paiement
- Venu de l'équipe de Monsieur FERDINAND sur les lieux

PROJET DE GESTION DES TRANSPORTS

- A l'heure où nous parlons, l'ancien camion a fait 02 voyages et le nouveau camion 03. Ils sont toujours à la carrière, c'est le lundi que nous saurons avec exactitude le nombre de voyages effectués

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- PROJET QUINCAILLERIE : Le reste des produits de quincaillerie toujours encours et aucune n'a été donné pour l'instant
- PROJET DE GESTION DES LOCATAIRES : Voici dans quelles mesures prendre un compteur principal pour qu'au moment opportun, la troisième chambre puisse avoir son compteur facilement
- PROJET OFMAS: Moins de fouilleurs ce qui ne permet pas l'avancement des travaux
- PROJET DE CONSTRUCTION AGLA : Le mur de l'arrière cours veut tomber
- PROJET DE GESTION DES TRANSPORTS : Scanner a fait pour le nouveau camion a cause des pannes que ca signale, turbo a changé forcément pour éviter le problème de moteur (urgent)
- PROJET DE GESTION DES TRANSPORTS : Echanger avec la société MATLAK afin que nos chauffeurs puisse avoir un document nous permettant d'établir la facture

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. PROJET QUINCAILLERIE : Relance à Monsieur MESMIN par rapport au montant restant ou produit restant
2. PROJET DE GESTION DES LOCATAIRES : Faire appel à un macon pour qu'il travail à lavance sur là ou le compteur SONEB sera placé
3. PROJET OFMAS : Négociation avec le DP pour avoir d'autre ml ou d'autres travaux
4. PROJET DE CONSTRUCTION AGLA : Démarrage des travaux le finition
5. PROJET DE GESTION DES TRANSPORTS : Réparation des soucis sur les deux camions
6. PROJET DE GESTION DES TRANSPORTS : Accélérer pour faire au moins 5 voyages dans la semaine
7. PROJET DE GESTION DES TRANSPORTS : Déplacement vers la société MATLAK afin d'échanger sur les factures car le BL est délivré au chargement et repris au déchargement