

## **RAPPORT HEBDOMADAIRE**

DATE : DU 18/09/2023 AU 23/09/2023

DE : WILLIAM ALLADE

### **A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE**

1. EFOREX
2. PORTAIL AKASI
3. Projet SIP

### **B-) TRAVAUX RÉALISÉS**

#### **EFOREX**

- Prise en charge des observations issues des formations des agents forestiers : terminée
- TresorPay, LDAP, XROD, etc. en attente de la DSI

#### **PORTAIL AKASI**

- Gestion de la responsivité terminée, les autres corrections sont en cours

#### **Projet SIP**

- Prise de contact avec l'équipe SIP pour l'implémentation des indicateurs de BESC

### **C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX**

- Rien à signaler

### **D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE**

1. EFOREX : Finaliser le guide d'utilisation. Attente du retour de la DSI pour TresorPay, LDAP, XROD, etc.
2. PORTAIL AKASI : Finaliser les corrections en cours
3. Projet SIP - Analyser les indicateurs de BESC et des autres du sprint C