

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 27/02/2023 AU 04/03/2023

DE : WILLIAM ALLADE

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. Projet SIP - Analyse des indicateurs validés au 1er workshop du 23-02-2023
2. Projet eForex - Test du flow
3. PROJET Edkey : SIGAL
4. Mission d'AMOA

B-) TRAVAUX RÉALISÉS

Projet SIP - Analyse des indicateurs validés au 1er workshop du 23-02-2023

- Mise à jour de l'analyse des indicateurs 20, 25

Projet eForex - Test du flow

- Création des différents comptes utilisateur en prélude au test

PROJET Edkey : SIGAL

- Backend : Etat - DemandeDecision - DemandeStatut - PeriodicitePayement - Access Control List (Autorisation) - User Role Permission (Crud) - Demandeur(Read, update, Delete) - Employé (Crud)

Mission d'AMOA

- Prise de contact avec la Direction des Archives Nationales (DAN) pour la collecte d'information sur leur Système d'archive électronique

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- J'ai perdu deux jour de travail à cause du chargeur de mon pc qui était off : les journées de mardi 28 février et mercredi 1er mars

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. PROJET SIP - Reprendre avec l'analyse des indicateurs validé lors du 1er workshop et commencer l'implémentation des jobs
2. PROJET eFOREX - Finaliser le test complet du flow
3. PROJET Edkey (Frontend) : Etat - DemandeDecision - DemandeStatut - PeriodicitePayement - Access Control List (Autorisation) - User Role Permission (Crud) - Demandeur(Read, update, Delete) - Employé (Crud) - Menu de gauche: persistance, selon profile

4. Mission d'AMOA : finaliser la prise de rendez-vous avec la DAN et préparer le questionnaire pour l'interview