

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 27/03/2023 AU 02/04/2023

DE : WILLIAM ALLADE

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. Projet SIP - Préparation du Template GUCE et Implémentation des jobs
2. SIGAL : Test de l'ACL
3. ALEK : AkasiLearningKey
4. EFOREX
5. AMOA - SAE : Modèle économique
6. AgroTracer: Test en situation réelle

B-) TRAVAUX RÉALISÉS

Projet SIP - Préparation du Template GUCE et Implémentation des jobs
- Elaboration du Template GUCE

SIGAL : Test de l'ACL
- Test de l'ACL

ALEK : AkasiLearningKey
- Mise en place de l'environnement de développement de la plateforme : WordPress
- Intégration du Template Academy et customisation

EFOREX
- Installation logiciel du serveur non lieu faute du montage physique de ce dernier

AMOA - SAE : Modèle économique
- Mise à jour du modèle économique discuter avec le DG

AgroTracer: Test en situation réelle
- J'ai été à Allada, le mercredi soir avec Emmanul pour le test de la solution dans l'enceinte de Fruit d'or

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- Rien à signaler

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. Projet SIP - Implémentation des jobs
2. SIGAL : Finaliser le test de l'ACL
3. ALEK - AkasiLearningKey : Finaliser le front page, gestion dynamique des cours et des instructeurs, intégration des moyens de paiement
4. EFOREX: Installation du Serveur d'hébergement de la plateforme
5. AMOA - SAE : Modèle économique à finaliser avec le DG et Emmanuel
6. AgroTracer: Test en situation réelle