

## **RAPPORT HEBDOMADAIRE**

DATE : DU 13/02/2023 AU 18/02/2023

DE : WIDOSKI HOUNDAGBA

### **A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE**

1. Projet AKA-EFOREX - Gestion de la validation du constat de conformité
2. Projet AKA-EDKEY - Prise en main

### **B-) TRAVAUX RÉALISÉS**

Projet AKA-EFOREX - Gestion de la validation du constat de conformité  
- Processus implémenté

Projet AKA-EDKEY - Prise en main  
- Mise à niveau des connaissances avec le framework VueJS  
- Gestion du CRUD des pays sur le projet SIGAL  
- Proposition de modèle pour la page "Profile"

### **C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX**

- Gestion des erreurs lors de la configuration en local du backend et du frontend du projet SIGAL

### **D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE**

1. Gestion du CRUD des pays sur le projet SIGAL
2. Proposition de modèle pour la page "Profile"