

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 06/03/2023 AU 11/03/2023

DE : ALEXANDRE DAOUDA ABASSI

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. Projet Sigal
2. Projet PNUD

B-) TRAVAUX RÉALISÉS

Projet Sigal

- Gestion des allocations (BackEnd)
- Structure (Front End)
- Fonction (Front End)
- Gestion des correspondances (Front End)
- Demandeur_statut (Front End)
- Validation_operateur (Front End)
- Annee (Front End)
- BourseStatut (Front End)
- Implémentation de la fonction show dans les requêtes des CRUD Structure, Fonction, Demandeur_statut, Validation_operateur, Annee, Banque, BourseStatut, BourseType, CorrespondanceNature. (BackEnd)
- Test de la fonction show des CRUD Structure, Fonction, Demandeur_statut, Validation_operateur, Annee, Banque, BourseStatut, BourseType, CorrespondanceNature. (BackEnd)

Projet PNUD

- Modification de l'usage des permissions dans le module Gestion du stock et suivi des petits équipements.
- Test du flow du module Gestion du stock et suivi des petits équipements.
- Corrections sur le processus de Gestion des événements et des exonérations.
- Test du flow du module Gestion des exonérations et événements.

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- None

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. Projet Sigal