

**RAPPORT HEBDOMADAIRE**

DATE : DU 13/05/2024 AU 18/05/2024

DE : FABRICE AZONLOHOUN

**A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE**

1. O1: contrat Akasi llc et Logiflex, et le Directeur commercial
2. O2: Diverses autres tâche

**B-) TRAVAUX RÉALISÉS**

O1: contrat Akasi llc et Logiflex, et le Directeur commercial

- A propos du contrat de monsieur Odjo, il était passé au bureau hier. il me faisait comprendre qu'il doit discuter de certains du point du contrat avec vous. Aussi il me signalait qu'il ne pourra pas commencer le mardi car il a un rendez-vous avec son médecin que c'est pas bon qu'il commence et en même temps il va commencer par demander la permission c'est pourquoi il suggère qu'on mette la date de demmarrage au mercredi.

O2: Diverses autres tâche

- Visite du chantier d'Agla avec le maçon pour trier les bois qui sont encore en forme pour la suite des travaux. Il rassure que les travaux vont commencer le mardi si nous sommes prêt de notre côté.

**C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX**

- Néant

**D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE**

1. Demmarage des travaux du chantier, et recherche de nouveau locataire pour l'appartement de Agla