

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 30/09/2024 AU 05/10/2024

DE : JONADAB KOUNASSO

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. Projet MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION : LOT 3: ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR L'ENTRETIEN DES GROUPES ELECTROGENES, DU TABLEAU GENERAL BASSE TENSION (TGBT) ET DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES ET EXTERIEURES AINSI QUE LA REMISE EN MARCHÉ DES DISJONCTEURS DES PALIERS DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU MAE SUR 3 ANS (2024, 2025 ET 2026)
2. Projet SBEE: REALISATION DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION ELECTRIQUES HTA/BT
3. Projet MAIRIE DE BOHICON: TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA GARE ROUTIERE CENTRALE DU MARCHE, CARREFOUR DAKO ET DE LA RESIDENCE DU MAIRE
4. Projet P2AE: TRAVAUX DE DENSIFICATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE LA SBEE DANS LES DOUZE (12) DEPARTEMENTS (PHASE 2)

B-) TRAVAUX RÉALISÉS

Projet MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION : LOT 3: ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR L'ENTRETIEN DES GROUPES ELECTROGENES, DU TABLEAU GENERAL BASSE TENSION (TGBT) ET DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES ET EXTERIEURES AINSI QUE LA REMISE EN MARCHÉ DES DISJONCTEURS DES PALIERS DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU MAE SUR 3 ANS (2024, 2025 ET 2026)

- Recherche de partenaire et montage électronique du dossier

Projet SBEE: REALISATION DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION ELECTRIQUES HTA/BT

- Recherche de partenaire et montage électronique du dossier

Projet MAIRIE DE BOHICON: TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA GARE ROUTIERE CENTRALE DU MARCHE, CARREFOUR DAKO ET DE LA RESIDENCE DU MAIRE

- Recherche de partenaire et montage électronique du dossier

Projet P2AE: TRAVAUX DE DENSIFICATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE LA SBEE DANS LES DOUZE (12) DEPARTEMENTS (PHASE 2)

- Recherche de partenaire et montage électronique du dossier

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- Nous devons acheter à 150 000 FCFA le dossier de P2AE: TRAVAUX DE DENSIFICATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE LA SBEE DANS LES DOUZE (12) DEPARTEMENTS (PHASE 2)

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. Projet MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION : LOT 3: ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR L'ENTRETIEN DES GROUPES ELECTROGENES, DU TABLEAU GENERAL BASSE TENSION (TGBT) ET DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES ET EXTERIEURES AINSI QUE LA REMISE EN MARCHÉ DES DISJONCTEURS DES PALIERS DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU MAE SUR 3 ANS (2024, 2025 ET 2026)
2. Projet SBEE: REALISATION DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION ELECTRIQUES HTA/BT
3. Projet MAIRIE DE BOHICON: TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA GARE ROUTIERE CENTRALE DU MARCHE, CARREFOUR DAKO ET DE LA RESIDENCE DU MAIRE
4. Projet P2AE: TRAVAUX DE DENSIFICATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE LA SBEE DANS LES DOUZE (12) DEPARTEMENTS (PHASE 2)