

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 29/05/2023 AU 03/06/2023

DE : SALOMON AKOUEDENOUDJE

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. Projet SIP ExData

B-) TRAVAUX RÉALISÉS

Projet SIP ExData

- Corrections SPRINT A : Mise à jour des fichiers des indicateurs concernés (suite et fin)
- Mise à jour des Jobs concernés (suite et fin)
- Implémentation des Jobs Talend (Provider et Consumer) des indicateurs 49, 50, 54, 55, 57.1, 57.2, 59, 62, 63 et 65 : PGOP

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- N/A

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. Projet SIP ExData