

## **RAPPORT HEBDOMADAIRE**

DATE : DU 28/08/2023 AU 02/09/2023

DE : SIDOINE AKPAGNONNIDE

### **A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE**

1. Hospital Information System - MedKey

### **B-) TRAVAUX RÉALISÉS**

Hospital Information System - MedKey

- Phase #1: Initiation, lancement et cadrage du projet
- Phase 2 : Analyse du cahier de charge : ce qui ressort de l'analyse - Description fonctionnelle/Besoins fonctionnels
- Phase 2 : Analyse du cahier de charge : ce qui ressort de l'analyse - Besoins non fonctionnels
- Phase 2 : Analyse du cahier de charge : ce qui ressort de l'analyse - Exigences techniques
- Phase 2 : Analyse du cahier de charge : ce qui ressort de l'analyse - Identification des objets
- Phase 2 : Analyse du cahier de charge : ce qui ressort de l'analyse - Dictionnaire de données
- Phase 2 : Analyse du cahier de charge : ce qui ressort de l'analyse - Dictionnaire de données
- Diagramme de cas d'utilisation (En cour)

### **C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX**

- Difficulté de comprendre certaines phrases due au workshop non terminé

### **D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE**

1. continuer Diagramme de cas d'utilisation
2. Maquette
3. Règles métiers
4. Livrer Document d'analyse de la solution