

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 03/07/2023 AU 08/07/2023

DE : WILLIAM ALLADE

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. EFOREX

B-) TRAVAUX RÉALISÉS

EFOREX

- La plateforme est déployé et prête à être démontrée. Néanmoins nous attendons quelques données techniques pour la finalisation du déploiement.

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- Les problèmes techniques rencontrés ne sont pas solutionner à temps.

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. EFOREX : Réalisation du document de formation et de présentation de l'application.