

RAPPORT HEBDOMADAIRE

DATE : DU 03/03/2025 AU 08/03/2025

DE : EVRARD.BOSSOU@AKASIGROUP.COM EVRARD.BOSSOU@AKASIGROUP.COM

A-) OBJECTIFS DE LA SEMAINE

1. GESTION DU CHANTIER OFMAS

B-) TRAVAUX RÉALISÉS

GESTION DU CHANTIER OFMAS

- nous sommes arrivé à finir les travaux a PK0
- nous avons commencé les démarches pour l'attachement pour les ML bouclés

C-) PROBLÈMES À SIGNALER ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

- la disponibilise a temps des agrégats et du personnel OFMAS pour le attachements

D-) FOCUS DE LA SEMAINE SUIVANTE

1. suivre de façon optimale la réalisation de la nouvelle tache en cours soit 700 ml
2. faire tout pour que d'ici vendredi 14 mars on est un attachement pour les ML bouclés